

新能源生产监控平台预算讨论

客户：海岳新能源（CUS-0006） | 会议日期：2026-08-02 | 文档类型：会议纪要

会议主题	讨论生产监控平台预算、实施范围和采购节奏。
参会人员	韩立（客户数据平台主管）；陈思远（客户经理）；售前顾问
检索标签	海岳新能源、生产监控、预算、交付周期、风险

一、讨论内容

预算情况	客户认为方案价值明确，但当前年度预算无法覆盖完整范围，可能需要分两期建设。
实施风险	客户担心多工厂数据接入周期过长，希望先选择一个工厂验证。
决策节奏	客户内部需要重新确认预算和工厂优先级，采购时间存在不确定性。

二、会议结论

- 机会金额较高，但预算和多工厂交付复杂度带来较大风险。
- 应将单工厂试点作为下一轮沟通重点。

三、后续行动

设计单工厂试点方案	陈思远	2026-09-17
确认预算审批状态	陈思远	2026-09-16

本文件为 知识检索 App 知识库演示资料，内容为虚构的业务测试数据。沟通原文、需求解释和风险依据以本文件为准，CRM 中仅保留可统计的活动摘要。