

# 智能工厂数据平台一期项目范围确认

客户：华辰智能制造（CUS-0001） | 会议日期：2026-09-10 | 文档类型：会议纪要

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 会议主题 | 确认一期项目范围、交付边界和商务推进节点。           |
| 参会人员 | 高启明（客户信息化平台主管）；林晓峰（客户经理）；解决方案顾问 |
| 检索标签 | 华辰智能制造、智能工厂、数据平台、项目范围、采购推进      |

## 一、讨论内容

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| 议题   | 讨论摘要                                     |
| 一期范围 | 客户确认优先覆盖生产经营看板、设备数据接入和管理层指标，不纳入二期的供应链预测。 |
| 交付要求 | 客户希望在项目启动后完成分阶段验收，并要求提供数据权限和审计说明。        |
| 商务状态 | 一期方案进入商务谈判，客户计划在十月中旬前完成内部评审。             |

## 二、会议结论

- 一期项目保持当前方案，二期扩展单独形成后续机会。
- 客户对数据权限和审计能力有明确关注，需要在下一版方案中补充说明。

## 三、后续行动

|           |        |            |
|-----------|--------|------------|
| 补充权限与审计说明 | 解决方案顾问 | 2026-09-18 |
| 确认商务谈判安排  | 林晓峰    | 2026-09-22 |

本文件为 Assistant App 知识库演示资料，内容为虚构的业务测试数据。沟通原文、需求解释和风险依据以本文件为准，CRM 中仅保留可统计的活动摘要。